

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 4 «РОМАШКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

ст.Староминская

от «30 » мая 2023г.

№ 90

**О внедрении и реализации федеральной образовательной программы
дошкольного образования в МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»**

На основании письма управления образования администрации муниципального образования Староминский район от 15.05.2023г. № 463 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, включая индивидуальных предпринимателей, функционирующих на территории Краснодарского края в 2023г.», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным старшего воспитателя Кузьменко Ю.В. за выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования (приложение №1);
2. Утвердить план - график («дорожная карта») (приложение №1) введения федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 июня 2023г.
3. Утвердить план повышения квалификации по внедрению ФОП ДО педагогических работников МБДОУ «ДС №4 «Ромашка» (приложение №2)
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»

М.И.Колодезная

Приложение №1
к приказу МБДОУ
«ДС №4 «Ромашка»
от «30 » мая 2023г. № 90

**Дорожная карта
по переходу с 1 июня 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ
«ДС №4 «Ромашка»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	май-июнь 2023	Заведующий Колодезная М.И. ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	май-август 2023	Заведующий Колодезная М.И. ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	июнь 2023	Заведующий Колодезная М.И.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	июнь 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	май 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	май-июль 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май -август 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.

8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	июль 2023	Заведующий Колодезная М.И.
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	май 2023	Заведующий Колодезная М.И.
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.06.2023	май 2023	Заведующий Колодезная М.И. ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	май-август 2023	Заведующий Колодезная М.И.
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	май-июль 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	июнь-июль 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	май-август 2023	Заведующий Колодезная М.И. ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	май 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
16	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	май-август 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	май 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
4. Информационное обеспечение			

18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	июнь 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
19	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.06.2023	Май - август 2023	Заведующий Колодезная М.И. ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
20	Размещение на сайте ООП ДО	До 1 июня 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В., Воспитатель(ответственный за работу сайта) Барилко М.С.
5. Материально-техническое обеспечение			
21	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	май-август 2023	Ст.воспитатель Кузьменко Ю.В.
22	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	май - август 2023	Заведующий Колодезная М.И. ст.воспитатель Кузьменко Ю.В. Педагоги групп
23	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	май - август 2023	Заведующий Колодезная М.И. Заведующий хозяйством Петренко Л.П.

Приложение №2
к приказу МБДОУ
«ДС №4 «Ромашка»
от «30 » мая 2023г. № 90

**План повышения квалификации по внедрению ФОП ДО педагогических
работников МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»**

№ п/п	ФИО	Должность	Сроки прохождения	Место прохождения (дистанционно)
1	Кузьменко Юлия Викторовна	Старший воспитатель	июнь-август 2023г.	ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» г.Брянск
2	Ярцева Евгения Григорьевна	Учитель-логопед	июнь-август 2023г.	
3	Даценко Татьяна Александровна	Музыкальный руководитель	июнь-август 2023г.	
4	Петренко Ирина Александровна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	
5	Аунер Линда Рихардовна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	
6	Барилко Маргарита Сергеевна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	
7	Тремиля Елена Викторовна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	
8	Сосулина Екатерина Николаевна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	
9	Бирюк Елена Александровна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	
10	Булатецкая Мария Олеговна	Воспитатель	июнь-август 2023г.	